Előzmények

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, mint támogató, a Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP) keretén belül „foglalkoztatás támogatása A) komponens: Foglalkoztatás támogatása egészségügyi intézmények számára” tárgyú felhívást tett közzé, melyre a Jávorszky Ödön Városi Kórház, mint kedvezményezett, TÁMOP-6.2.4/A-08/1-2009-0019 azonosító számon regisztrált, 2009. június 29-én projekt javaslatot nyújtott be. A Támogató 2009. július 27-én kelt támogató levele szerint támogatásban részesítette a kedvezményezettet. A Támogató döntése alapján a kórház vissza nem térítendő támogatásban részesült.

A benyújtott projektjavaslat szerint 13 fő ( 8 ápoló, 3 belgyógyász, 1 közegészségügyi-járványügyi felügyelő, 1 szövettani asszisztens) felvételére van lehetőség, akiknek a bérére 1 éven keresztül nyújt támogatást az EU.

A Támogatási Szerződés aláírásának időpontja: 2009. szeptember 30.

A „Támogatott foglalkoztatás a Jávorszky Ödön Kórházban” című projektet az Európai Szociális Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában finanszírozza.

A projekt összköltsége: 48.779.687 Ft, azaz negyvennyolcmillió-hétszázhetvenkilencezer-hatszáznyolcvanhét forint.

A Támogatási Szerződésben foglaltak alapján a projekt megvalósítási időszakának, valamint a projekt elszámolhatóságának kezdő időpontja 2009. július 1.

A projekt fizikai megvalósításának (befejezésének) tervezett napja: 2011. január 31.

Projekt előrehaladás

A projekt kezdete a Támogatási Szerződésben foglaltaknak megfelelően 2009. július 1-jén megkezdődött. Ennek megfelelően 2009. III. negyedévében felállt a projektmenedzsment, kihelyezésre került a „C” típusú tájékoztatási tábla, megjelentek a toborzáshoz szükséges álláshirdetések, illetve megkezdődtek a GYES-ről visszatérő kollegákkal való egyeztetések. 2009. IV. negyedévben a projekt számára elkülönített bankszámlára átutalásra került a projekt megvalósításához szükséges előleg, ennek összege 16.097.296 Ft, melyből 2010. február 28-ig 14.252.117 Ft-ról nyújtottunk be kifizetési kérelmet.

Az ütemezés szerint 2009. III. negyedévben 8 fő ápoló felvételét terveztük, melyből 4 fő a III., 4 fő pedig a IV. negyedévben valósult meg. 3 fő belgyógyász szakorvosból, azonban csak 2 fő felvétele történt meg. A közegészségügyi- és járványügyi felügyelő felvétele az ütemezés szerinti IV. negyedévben megvalósult, míg a szövettani asszisztensé 2010. január 1-jével realizálódott.

A Támogatási Szerződés szerint bekövetkezett változásokat, változás bejelentésben folyamatosan jelezzük a Közreműködő Szervezet, azaz a Strukturális Alapok Programiroda (STRAPI) felé.

