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TÁMOP -  6.2.4/A-08/1-2009-0019

Támogatott foglalkoztatás a Jávorszky Ödön Kórházban
Előzmények
A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, mint támogató, a Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP) keretén belül „foglalkoztatás támogatása A) komponens: Foglalkoztatás támogatása egészségügyi intézmények számára” tárgyú felhívást tett közzé, melyre a Jávorszky Ödön Városi Kórház, mint kedvezményezett, TÁMOP-6.2.4/A-08/1-2009-0019 azonosító számon regisztrált, 2009. június 29-én projekt javaslatot nyújtott be. A Támogató 2009. július 27-én kelt támogató levele szerint támogatásban részesítette a kedvezményezettet. A Támogató döntése alapján a kórház vissza nem térítendő támogatásban részesült.

A benyújtott projektjavaslat szerint 13 fő ( 8 ápoló, 3 belgyógyász, 1 közegészségügyi-járványügyi felügyelő, 1 szövettani asszisztens) felvételére van lehetőség, akiknek a bérére 1 éven keresztül nyújt támogatást az EU.

A Támogatási Szerződés aláírásának időpontja: 2009. szeptember 30.

A „Támogatott foglalkoztatás a Jávorszky Ödön Kórházban” című projektet az Európai Szociális Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában finanszírozza.

A projekt összköltsége: 48.779.687 Ft, azaz negyvennyolcmillió-hétszázhetvenkilencezer-hatszáznyolcvanhét forint.

Projekt előrehaladás
A projekt a TSZ-nek megfelelően 2009. 07. 01-jén megkezdődött, az abban foglalt ütemterv mentén elkezdődött a projekt végrehajtása. Mivel az ütemezés szerinti állások nem minden esetben kerültek betöltésre, vagy csak később aktualizálódott, ezért TSZ módosítási kérelmet nyújtottunk be 2010. novemberében, ami elfogadásra került. A 2010. okt. 20-án megtartott helyszíni ellenőrzés adminisztrációs hibát tárt fel,melynek következtében 2 fő ápolói munkakör betöltését, valamint a projekt befejezésének határidejét módosítani kellett. Emiatt 2. számú TSZ módosítási kérelmet nyújtottunk be, aminek következtében a projekt befejezési határideje 2011. február 28-ra módosult. A projektmenedzsment összetétele a projekt időtartama alatt többször változott, amit változásbejelentésben jeleztünk a KSZ felé.

A projekten belül  3 orvos foglalkoztatásából 1 fő alkalmazása valósult meg, 1 állás az SBO-n került betöltésre 5,5 hónapra, 1 állást pedig nem sikerült betölteni. A szövettani aszisztens , illetve közeg-járványügyi ellenőr az ütemezésnek megfelelően került betöltésre. A 8 ápolói állásból 7 került betöltésre. Összefoglalva: a betervezett 13 fő felvételéből 10 fő felvétele valósult meg.


